



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web: www.comune.montalbano.mt.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 343 del 11/04/2024	Reg. N. Servizio 195 del 09/04/2024
---------------------------------	-------------------------------------

OGGETTO	CIG: B12B3A76F1 - CUP: I34E21018590002: PNC "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica" - D.L. n.59 del 6 maggio 2021 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLLO – Lavori supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
----------------	--

CIG: B12B3A76F1

CUP: [I34E21018590002]

PNC "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica" D.L. n.59 del 6 maggio 2021	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
---	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, destina alla "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per un totale complessivo di 2 miliardi di euro;
- con il DPCM 15 settembre 2021, attuativo del DL n. 59/2021, è stata determinata l'individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del richiamato comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono stati individuati gli

obiettivi per ciascun intervento, tra cui quelli dell'intervento denominato "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". In base a quanto stabilito dal DL n. 59/2021, dal DM del MEF del 15 luglio 2021 e dal DPCM 15/9/2021, l'AVVISO pubblico deve prevedere la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di Programmi di riqualificazione di Edilizia Residenziale Pubblica;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Regione Basilicata n. 202100930 del 24/11/2021 ad oggetto "*Fondo complementare al PNRR. DPCM 15 settembre 2021 attuativo del Decreto-legge 6 maggio 2021 n.59, art.1, comma 2, lettera c), punto 13 "Sicuro, verde e sociale: Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica". Approvazione Avviso pubblico e Schema di domanda per la concessione di finanziamenti ai Comuni e alle ATER della Basilicata per la realizzazione di Programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica*" è stato preso atto, in relazione al Fondo complementare al PNRR, nell'ambito della dotazione finanziaria destinata al Programma "Sicuro, Verde e Sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" ex art.1, c.2, lett. c), punto 13 del D.L. n.59/2021, convertito con mod. dalla Legge n.101/2021, delle risorse finanziarie statali di totali €26.088.012,60 assegnate alla Regione Basilicata con il DPCM 15 settembre 2021 e così ripartite nelle annualità 2021-2026: € 2.608.801,26 per il 2021, € 5.217.602,52 per il 2022 ed € 4.565.402,21 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ed è stato approvato l'avviso, con annessa domanda di partecipazione, per la presentazione delle candidature;

PRESO ATTO dell'"AVVISO RIVOLTO ALLE ATER E AI COMUNI DELLA BASILICATA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA destinato all'esecuzione di interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà esclusiva delle ATER o dei Comuni, pubblicato in data 26/11/2021;

VISTO il progetto esecutivo dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO - CUP: I34E21018590002", predisposto dall'ufficio tecnico comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO – CUP: I34E21018590002";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 16/06/2022 con la quale è stato preso atto della nota Prot. 62649/24A1 del 09/05/2022, acquisita al protocollo generale di questo Ente con Prot. n. 6386 del 09/05/2022, di comunicazione del Decreto Direttoriale del 30/03/2022 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di approvazione, ai sensi dell'Art. 3 comma 5 del DPCM 15/09/2021, del Piano degli interventi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica predisposto dalla Regione Basilicata e contenenti gli interventi finanziati a valere sull'Avviso "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", con la quale è stato concesso un finanziamento al comune di Montalbano Jonico della somma di €700.000,00 per la realizzazione dell'intervento di "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO – CUP: I34E21018590002";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile A.T. n. 366/777 del 07/09/2022 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di "COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO" – CUP: I34E21018590002 in favore dell'operatore economico NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI CERVERIZZO NICOLA & C. – con sede in c/da Bucaletto, SNC – 85100 POTENZA (PZ) – P.IVA 01447080761 – PEC: ncedilpitturazioni@winpec.it per l'importo di € 423.654,63, al netto del ribasso offerto del 7,85%, oltre ad € 10.612,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 434.267,03, oltre IVA come per Legge;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile A.T. n. 408/917 del 04/10/2022 con la quale si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico a seguito delle risultanze di gara, per come disposto nella determinazione di aggiudicazione definitiva efficace;

DATO ATTO che con determinazione n. 429/926 del 17/10/2022 si affidava all'Ing. Antonio Vincenzo MARTINO con studio alla via Lupo Protospata n.62 75100 – Matera (MT) – C.F.: MRTNNV52M03F052D - P.IVA 00392300778, i servizi professionali di direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione nell'ambito dei lavori di COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO;

VISTO il contratto di esecuzione lavori adottato con rep. n. 14/2022 del 20/10/2022 registrato a Pisticci il 20/10/2022 al n. 2687 serie 1T, a disciplina dei rapporti scaturenti dall'affidamento dei lavori in questione alla ditta NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI CERVERIZZO NICOLA & C.;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori firmato in data 24/10/2022 con contestuale inizio;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 05/01/2023 con la quale è effettuata la sostituzione del RUP, passando le competenze per l'intervento di che trattati all'Ing. Pierluigi MAIOLINO, già di ruolo presso l'Area Tecnica di questo Ente;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 288/648 del 04/08/2023 con la quale è stata approvata una perizia di variante/modifica del contatto, relativa ai lavori di "COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCIOLO – CUP: I34E21018590002", per come predisposto dall'Ing. Antonio Vincenzo MARTINO in qualità di direttore dei lavori, avente un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 61.076,98;

VISTO l'atto di sottomissione adottato con rep. n. 12/2023 del 27/10/2023 registrato a Pisticci il 03/11/2023 al n. 2763 serie 1T, a disciplina dei rapporti scaturenti dalla perizia di variante/modifica del contatto in questione con la ditta NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. di CERVERIZZO NICOLA & C.;

RICHIAMATA, per ultima, la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 494/994 del 06/12/2023 con la quale si è provveduto a liquidare lo stato d'avanzamento lavori n.2 per l'importo di € 260.886,00, oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che tali lavori sono attualmente in corso di esecuzione e, al fine di completare/migliorare l'opera, purché già funzionale e completa, si è reso necessario predisporre un progetto di ulteriori lavori,

imputabili come lavori di completamento/supplementare, denominato "ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCILO CUP: I34E21018590002";

DATO ATTO che alla somma necessaria per l'esecuzione dei suddetti lavori si può far fronte con l'importo già previsto nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, confermati nel quadro economico approvato con la perizia di variante, e imputabile alla voce "b1: Ulteriori lavori esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (compresa IVA come per Legge)";

VISTO gli elaborati progettuali afferenti la stima degli "ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI VIA CARACCILO CUP: I34E21018590002" trasmessi dal direttore dei lavori incaricato, Ing. Antonio Vincenzo MARTINO, con nota prot. n. 4632 del 05/04/2024 che quantifica in € 43.934,83, comprensivo di spese tecniche, la somma necessaria all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che gli elaborati presentati risultano così articolati:

- Elab. 01 – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
- Elab. 02 – ELENCO PREZZI
- Elab. 03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- Elab. 04 – QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA
- Elab. 05 – INQUADRAMENTO GENERALE - UBICAZIONE
- Elab. 06 – PIANTE PIANO PRIMO E COPERTURA

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 43.934,83 risulta articolata secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO ULTERIORI LAVORI		
A	IMPORTO LAVORI	
A1	Lavori a misura	€ 33.860,94
A2	Lavori a corpo	€ -
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO		€ 33.860,94
B	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza NON soggetti a ribasso	€ 700,00
TOTALE LAVORI (A1+A2+B)		€ 34.560,94
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€ -
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impianto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale. Compreso IVA	€ -
E SOMME A DISPOSIZIONE		
E1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€ -
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -
E3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ -
E4	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ -
E5	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€ -
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€ -
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ -
E8	Spese tecniche	
E8.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 4.119,31
E8.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 691,22

E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€	-
E10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€	-
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€	-
E12	Spese per pubblicità	€	-
E13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	-
E14	Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€	-
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€	-
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	-
E17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€	-
E18	Iva ed eventuali altre imposte		
E18.1	Iva sui lavori nella misura del 10%	€	3.456,09
E18.2	Iva su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci E1 e E5 nella misura del 10%	€	-
E18.3	Iva su altre voci delle somme a disposizione nella misura del 22% (E2+ E3+ E4+ E6+ E7+ E9+ E10+ E11+ E12+ E13+ E14+ E15+ E16+ E17)	€	-
E18.4	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce E8.1 nella misura del 4%	€	164,77
E18.5	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce E8.1 e E18.4 nella misura del 22%	€	942,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (E)		€	9.373,89
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)		€	43.934,83

CONSIDERATO che trattandosi di lavori supplementari, all'importo risultante dal computo metrico estimativo da affidare al medesimo appaltatore dei lavori principali, e pertanto si applicata la percentuale di ribasso del 7,85% offerta dal soggetto aggiudicatario, per come risulta dalla determinazione del Responsabile dell'A.T. n. 366/777 del 07/09/2022;

ACCERTATO che per il pagamento dei lavori complementari/supplementari può farsi fronte con i fondi delle somme a disposizione della Stazione Appaltante ricadenti nel progetto principale, procedura concessa dal decreto di concessione del finanziamento in parola, rimaste inutilizzate durante l'esecuzione dei lavori, opportunamente rimodulati secondo il seguente schema:

A) LAVORI		PRE GARA	POST-GARA	VARIANTE	COMPLNTARI
1)	Importo lavori a misura	459.744,58	459.744,58	530.794,44	564.655,38
	Ribasso d'asta del 7,85%		36.089,95	41.667,36	44.325,44
2)	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.612,40	10.612,40	6.216,93	6.916,93
TOTALE DA APPALATRE (a1+a2)		470.356,98	434.267,03	495.344,01	527.246,87
Incremento per lavori complementari					31.902,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
b1	Ulteriori lavori esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (compresa IVA come per Legge)	47.314,30	47.314,30	38.834,09	1.717,63
b2	Allacciamento ai pubblici servizi	5.000,00	5.000,00	-	-
b3	Imprevisti	14.006,52	14.006,52	-	-
b4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	-	-	-
b5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	-	-	-
b6	Accantonamento per adeguamento prezzi	-	-	-	-
b7	Spese di gara e/o per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
b8	Spese di cui all'art.90 comma 5 e 92 comma 7 bis del codice	-	-	-	-
b9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:				
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di				-

	laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n.207/2010	-	-	-	-
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	71.266,73	71.266,73	71.266,73	71.266,73
	c) Incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	9.407,14	9.407,14	9.407,14	11.431,45
	d) Spese per attività tecnico amministrative, di supporto al R.U.P., di verifica e validazione	-	-	-	-
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	f) Eventuali verifiche tecniche previste da C.S.A.	-	-	-	-
	g) Spese per collaudi tecnici (IVA esclusa)	8.240,96	8.240,96	8.240,96	8.240,96
	h) I.V.A. e oneri previdenziali sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	21.371,67	21.371,67	21.371,67	21.371,67
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione "b9" (a+b+c+d+e+f+g+h)	115.286,50	115.287,50	115.287,50	117.310,81
b10	I.V.A. sui lavori	47.035,70	43.426,70	49.534,40	52.724,69
b11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione	-	-	-	-
b12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-	-
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	229.643,02	226.035,02	204.655,99	172.753,13
	ECONOMIE DI GARA	-	39.697,95	-	-
C)	COSTO COMPLESSIVO (A + B)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

DATO ATTO che per tale affidamento di lavori complementari è stato acquisito il seguente codice CIG: B12B3A76F1;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (con esito favorevole) con Protocollo INAIL_42850285 acquisito da questa amministrazione mediante accesso informatico al sistema "DURC online" messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 06/07/2024;

ACCERTATO che per il pagamento dei lavori complementari si può fare fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione della stazione appaltante, previste nel progetto originario, impegnate al Capitolo 3200 Art. 2 del Bilancio di Previsione, finanziati con le risorse messe a disposizione dalla Regione Basilicata a valere sul bando "Sicuro, verde e sociale: Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica";

RITENUTO di procedere all'affidamento e all'impegno di spesa;

VISTI:

- lo statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";
- il D. Lgs. 56/2017;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la deliberazione consiliare n.63 del 31/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione consiliare n.64 del 31/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 15/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026;
- il Decreto Sindacale prot. n. 46 del 02/01/2024 di proroga del Decreto Sindacale prot. n. 17507 del 30/12/2022 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pierluigi MAIOLINO l'incarico di Responsabile della Posizione organizzativa dell'Area Tecnica di questo Comune;

ACCERTATA la propria competenza in forza del suddetto decreto sindacale con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica di questo Comune all'Ing. Pierluigi MAIOLINO;

DATO ATTO che il Responsabile precedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.lgs. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed **ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Tecnica, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- **DI APPROVARE** le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI PRENDERE ATTO** degli elaborati progettuali trasmessi dall'Ing. Antonio Vincenzo MARTINO relativi all'esecuzione dei lavori di *“ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO*

DI VIA CARACCIOLO CUP: I34E21018590002”, in atti di questo Ente con prot. n. 4632 del 05/04/2024, articolato secondo le indicazioni in premessa specificate;

- **DI AFFIDARE** i lavori supplementari di cui trattasi, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, al medesimo operatore economico che esegue il contratto principale coincidente con la ditta NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI CERVERIZZO NICOLA & C. – con sede in c/da Bucaletto, SNC – 85100 POTENZA (PZ) – P.IVA 01447080761, per un importo, al netto del ribasso del 7,85%, di € 31.902,86 oltre IVA al 10% per € 3.190,29, per complessivi € 35.093,15;
- **DI DARE ATTO** che i suddetti lavori supplementari non superano il 50 % del contratto iniziale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lette. B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che all’appaltatore è stata applicata la percentuale di ribasso del 7,85 % offerta in sede di gara, come risulta dalla determinazione del Responsabile dell’A.T. n. 366/777 del 07/09/2022;
- **DI DARE ATTO** che per le motivazioni espresse in narrativa, la documentazione acquisita in sede di aggiudicazione dei lavori principali a comprova del possesso, in capo alla ditta NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI CERVERIZZO NICOLA & C., dei requisiti speciali e generali per l’assunzione dei lavori, conserva all’attualità la propria validità;
- **DI PROCEDERE** stante l’urgenza nell’esecuzione dei lavori complementari, alla consegna nelle more di stipula del contratto d’appalto in riferimento alla previsione di cui al comma 8 del citato art. 32 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **DI DARE ATTO:**
 - che relativamente all’intervento il Codice CIG attribuito dall’ANAC è il seguente: B12B3A76F1;
 - che il sottoscritto Responsabile del Procedimento provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto, redatto sulla base delle condizioni e clausole contenute nello schema di contratto approvato con il presente atto;
 - che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall’art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Amministrazione, nonché’ alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
- **DI PROVVEDERE** agli adempimenti previsti ai commi 5^a ed 8^a del suddetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **DI COMUNICARE** alla ditta affidataria l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **DI STIPULARE** il contratto con l’aggiudicatario mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di euro 35.093,15, IVA compresa, al Capitolo 3200 Art. 2 del Bilancio di Previsione, a valere sulle risorse concesse dalla Regione Basilicata in attuazione del bando “Sicuro, verde e sociale: Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica”;

- **DI TRASMETTERE** la presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria, Tecnico e Contratti per gli adempimenti di competenza.
- **DI DARE ATTO** che:
 - il presente atto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Segreteria.

**IL RESPONSABILE di E.Q. DELL'AREA TECNICA
(Ing. Pierluigi MAIOLINO)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data: 10/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Ing. Pierluigi MAIOLINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art.183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.09.999	8.2	3200.2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di Completamento patrimonio Edilizio Via Caracciolo	158.847,94	2023	533

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 11/04/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
f.to Dott. Giacomo PUCCIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **11/04/2024** - Cron. N. **558**.

Dalla residenza comunale, **11/04/2024**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to
Ing. Pierluigi MAIOLINO

